

**中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表**

项目单位 (全称)	中山市归国华侨联合会		项目 代码	2018031001000358	项目名称	弘扬中华文化对外交流 工作经费	预算金额 (万元)	48.96	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。				6	6
预算执行过 程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				1	25
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。				4	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				7	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				9	
绩效指标完 成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				9	50
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				4	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				15	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)				15	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)				3	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。				4	
扣分项 (-5分)	项目实施整改 情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分；部分整改完毕视情况扣1-4分；未进行整改的扣5分；未报送整改情况及佐证材料的扣5分。				0	
合计	—	—	100					81	
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）						良	

内容	评价意见
总体评价	弘扬中华文化对外交流工作经费项目 2019年市财政预算批复下达指标 48.96万元，实际支出35.07万元，本项目经费主要用于中山市归国华侨联合会开展弘扬中华文化活动、宣传等经费开支，支出率71.62%。部门能在规定时间提交资料，材料真实有效。但存在：有1项“根同源 情相融”中日韩艺术展活动未能按计划开展；缺少项目策划、管理相关的资料等问题。
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	<p>1. 项目管理。一是未提供对培训项目质量检查、监督、培训结果验收、效果追踪等相关制度。二是未提供宣传视频、杂志、活动的策划、方案、过程监督、检查、结果验收的佐证资料。</p> <p>2. 绩效表现。一是有1项工作任务未能完成，未能按期开展“根同源 情相融”中日韩艺术展。二是未关注宣传视频、杂志、活动举办后带来的经济效益、社会效益的资料收集。三是未设置可持续性指标，考虑到本项目经费主要用于开展弘扬中华文化活动、宣传等经费开支，酌情扣分。四是未开展满意度调查，也没有收集受益群众的信息反馈。仅以没有收到投诉作为满意度的评判，欠妥，酌情扣分。</p> <p>3. 自评工作质量。佐证材料中缺少项目策划、管理相关的资料，欠完整。</p> <p>4. 预算安排。存在由于部分工作未能及时完成，造成支出率为71.62%的情况。</p>
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）	<p>1. 管理优化。建议增加项目策划、管理、监督检查等相关制度的建设，关注相关佐证资料的收集。</p> <p>2. 绩效提升。建议关注宣传视频、杂志、活动举办后带来的经济效益、社会效益的资料收集。适当开展满意度调查，收集受益群体对宣传活动反馈的信息，提升工作效率。</p> <p>3. 自评工作。关注项目实施过程中资料的收集和归档，保障自评资料的完整性。</p> <p>4. 预算管理。建议制定科学、合理的资金使用计划，并定期跟踪资金使用情况，对于未能按计划支出的项目资金，应及时调整项目资金安排，提高资金使用效率。</p>
对下年度预算安排建议	<p>保留（√）；      保留但建议部分核减（ ）；      取消（ ）。</p>
评审组：陈曦、欧阳春花、陈庚石	
机构名称(全称)：广东三胜管理顾问有限公司	
日期： 2020 年10月	

